

УТВЕРЖДАЮ
Мэр города Козьмодемьянска
_____ М.С.Козлов
«19» апреля 2021 г.

ПРОГРАММА
комплексного развития моногорода Козьмодемьянска
на 2020-2025 годы

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Козьмодемьянска	Срок начала и окончания программы	2020 - 2025 гг.
Куратор	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Васютин М.З.		
Руководитель программы	Глава администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» Козлов М.С.		
Исполнители, соисполнители программы	<u>Исполнитель программы:</u> Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск». <u>Соисполнители программы (по согласованию):</u> Министерство здравоохранения Республики Марий Эл; Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл; Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл; Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл; Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл.		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<p>Цели программы</p>	<p>Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2025 года не менее 289 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; - привлечения к концу 2025 года не менее 3 239,61 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде; - благоустройства исторической части моногорода Козьмодемьянска в рамках реализации гранта Всероссийского конкурса «Малые города, исторические поселения»; - развития туризма на территории моногорода, в том числе посредством реализации проекта «Прошагай город» и мероприятия по устройству причальной стенки для обеспечения подхода и приема пассажирских и грузовых судов Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 гг.; - повышение к концу 2025 года качества жизни населения, проживающего в моногороде, за счет снижения зависимости от деятельности градообразующих предприятий.
------------------------------	--

Целевые показатели программы

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2018 г.)	Период, годы					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
План достижения показателей программы	Количество вновь созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, единиц	основной	30	29	52	28	40	90	25
	Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн. рублей	аналитический	441,6	569,853	723,552	409,501	468,707	674	394

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2018 г.)	Период, годы						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Реализация мероприятий улучшения качества городской среды и благоустройства исторической части моногорода, количество реализованных мероприятий	основной	0	0	3	3	3	3	3	3
Количество реализованных мероприятий по проекту «Прошагай город», мероприятий	аналитический	0	1	5	5	5	5	5	5
Обучение (повышение квалификации) команд, управляющих проектами развития моногорода, человек	аналитический	0	2	2	2	2	2	2	2

Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2018 г.)	Период, годы						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Количество вновь созданных рабочих мест при реализации инвестиционных проектов с использованием мер поддержки, оказываемых организациями поддержки, в том числе ГК «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация МСП» и не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, единиц	аналитический	0	0	42	18	30	80	15	

Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2018 г.)	Период, годы					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Общее количество вновь созданных новых рабочих мест, единиц	аналитический	30	29	60	30	45	95	30
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой ГК «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация МСП» и иных организаций поддержки, млн. рублей	аналитический	0,0	0	48,0	48,0	48,0	240,0	16
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, млн. рублей	аналитический	0,0	0	12,0	12,0	12,0	60,0	4

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
1.	Повышение эффективности команд, управляющих проектами развития моногорода				
1.1.	Профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства	мероприятие	ежегодно	Обучена команда (пройденны курсы повышения квалификации), управляющая проектами, в количестве не менее 2 человек.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» (по согласованию)
2.	Повышение инвестиционной привлекательности				
2.1.	Реализация мероприятий подпрограммы и развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы	мероприятие	ежегодно	Реализованы мероприятия подпрограммы. Создано не менее 10 новых рабочих мест. Инвестиции в основной капитал составили не менее 394,0 млн. рублей.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
	администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»				
2.2.	Рассмотрена возможность создания территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР)	мероприятие	31.12.2021 г.	Принято решение о создании (либо не создании) ТОСЭР	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
2.3.	Принято решение о создании ТОСЭР	нормативный правовой акт	31.12.2025 г.	Присвоен статус ТОСЭР моногороду, определены меры поддержки резидентов ТОСЭР.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минэкономразвития России (по согласованию)
2.4.	Проведение в моногороде мероприятий, направленных на популяризацию возможностей поддержки бизнеса со стороны ГК «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация МСП» и иных организаций поддержки	мероприятие	ежегодно	Организовано не менее 3 мероприятий ежегодно (форумы, круглые столы, рабочие встречи, семинары и др.).	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
2.5.	Проведение информационной кампании об инвестиционном потенциале и инвестиционной привлекательности моногорода	мероприятие	постоянно	Осуществляется размещение информации в СМИ и сети «Интернет» не реже 2 раз в месяц.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минэкономразвития Республики Марий Эл (по согласованию)
2.6.	Реализация мер нефинансовой поддержки со стороны ГК «ВЭБ.РФ»	мероприятие	ежегодно	Заклучено соглашение о менторстве. Организация, по мере необходимости, совместных мероприятий с городом-ментором, направленных на	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
				повышение инвестиционной привлекательности моногорода Козьмодемьянска и привлечение потенциальных инвесторов. Принято участие не менее чем в 2 проектах нефинансовой поддержки ГК «ВЭБ.РФ».	
2.7.	Проведение мероприятий регионального и муниципального значения) в целях брендинга и инвестиционной узнаваемости моногорода	мероприятие	ежегодно	Организовано не менее 2 мероприятий ежегодно (форумы, круглые столы, рабочие встречи, семинары и др.), направленных на развитие инвестиционной привлекательности моногорода.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»,
3.	Содействие в реализации инвестиционных проектов				
3.1.	Подготовка перспективного перечня инвестиционных проектов и необходимой для их реализации инфраструктуры	перечень объектов	ежегодно до 1 марта	Подготовлен перечень инвестиционных проектов и необходимой для их реализации инфраструктуры.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»,
3.2.	Содействие в реализации инвестиционных проектов с учетом комплекса сервисов поддержки бизнеса ГК «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация МСП» и иных организаций поддержки	мероприятие	ежегодно	Оказана консультационная, организационная и методическая помощь инвесторам (по мере их поступления).	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»,
4.	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства				
4.1.	Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной	мероприятие	ежегодно	Мероприятия подпрограммы реализованы. Оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями,	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»,

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
	программы администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»			составил не менее 910 млн. руб. Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, составила не менее 620 человек. Уровень средней заработной платы работников, занятых на малых и средних предприятиях, составил не менее 26680 рублей. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами в муниципальный бюджет, составила не менее 4,4 млн. рублей.	
4.2.	Реализация совместных мероприятий в рамках региональных проектов, «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства», «Экспорт	мероприятие	ежегодно	Мероприятия регионального проекта реализованы, основные показатели достигнуты.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минэкономразвития Республики Марий Эл (по согласованию), Минспорттуризма Республики Марий Эл (по согласованию), Минсельхоз Республики Марий Эл (по согласованию)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
	продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт» и «Экспорт услуг» обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт»				
4.3.	Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногорода	мероприятие	ежегодно	Оказана финансовая поддержка не менее 2 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногорода.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»,
4.4.	Согласование возможности открытия в г. Козьмодемьянске представительства субъектов инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности	мероприятие	31.12.2020 г. (Выполнено)	Открыто представительство, организована работа по оказанию консультационной и методической помощи инвесторам.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минэкономразвития Республики Марий Эл (по согласованию)
4.5.	Осуществление деятельности представительством поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности	мероприятие	постоянно	Ведется деятельность представительством поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», ООО «Центр недвижимости «Дом» (по согласованию)
5.	Получение мер поддержки				
5.1.	Привлечение мер поддержки в части	мероприятие	ежегодно	Оказана консультационная,	Администрация городского

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
	льготного финансирования			организационная и методическая помощь инвесторам (по мере поступления запросов).	округа «Город Козьмодемьянск»
5.2.	Привлечение мер поддержки по линии ГК «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и иных организаций поддержки	мероприятие	ежегодно	Оказана консультационная, организационная и методическая помощь инвесторам (по мере поступления запросов).	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
5.3	Производство двухслойных бумажных стаканов	мероприятие	31.12.2021	Функционирует предприятие по производству двухслойных бумажных стаканов. Инвестиции в основной капитал составили не менее 50 млн.рублей. Создано не менее 25 новых рабочих мест.	ООО «ПапирРус»; Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» (в части оказания консультативной, организационной и методической поддержки)
5.4	Открытие детской компьютерной школы	мероприятие	31.12.2021	Создана и функционирует детская компьютерная школа. Инвестиции в основной капитал составили не менее 10 млн.рублей. Создано не менее 17 новых рабочих мест.	БФРО «Царев Город», Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» (в части оказания консультативной, организационной и методической поддержки)
5.5	Открытие предприятия по производству преформ	мероприятие	31.12.2022 г.	Функционирует предприятие по производству преформ. Инвестиции в основной капитал составили не менее 40 млн.рублей. Создано не менее 12 новых рабочих мест.	ИП Носов Е.А.; Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» (в части оказания консультативной, организационной и методической поддержки)
5.6	Организация производственного технопарка	мероприятие	31.12.2022 г.	Создан и функционирует производственный технопарк.	ИП Носов Е.А.; Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
				Инвестиции в основной капитал составили не менее 20 млн.рублей. Создано не менее 6 новых рабочих мест.	округа «Город Козьмодемьянск» (в части оказания консультативной, организационной и методической поддержки)
5.7	Открытие медицинского центра, аптеки и кофейни по адресу г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 58	мероприятие	31.12.2023 г.	Открыт медицинский центр. Инвестиции в основной капитал составили не менее 60 млн.рублей. Создано не менее 30 новых рабочих мест.	ИП Голова О.В.; Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» (в части оказания консультативной, организационной и методической поддержки)
5.8	Организация производства лифтов	мероприятие	31.12.2024	Организовано и функционирует предприятие по производству лифтов. Инвестиции в основной капитал составили не менее 300 млн.рублей. Создано не менее 80 новых рабочих мест.	ООО «СтройКрафт»; Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» (в части оказания консультативной, организационной и методической поддержки)
5.9	Реализация инвестиционных проектов	мероприятие	31.12.2025 г.	Реализовано не менее 5 инвестиционных проектов.	Инвесторы; Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» (в части оказания консультативной, организационной и методической поддержки)
6.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение качества городской среды				
6.1.	Реализация совместных мероприятий в рамках региональных проектов	мероприятие	ежегодно	Мероприятия регионального проекта реализованы, основные	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»;

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
	«Формирование комфортной городской среды», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Цифровая культура», «Культурная среда» и «Цифровые технологии», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология, «Образование», «Культура» и «Цифровая экономика»			показатели достигнуты.	Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл (по согласованию), Минприроды Республики Марий Эл (по согласованию), Минкультуры Республики Марий Эл (по согласованию), ДИС Республики Марий Эл (по согласованию)
6.1.1.	Реконструкция очистных сооружений города Козьмодемьянска	мероприятие	31.12.2020 г. (Выполнено)	Произведена реконструкция.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
6.1.2	Водоснабжение микрорайона «Черемушки»	мероприятие	31.12.2020 г. (Выполнено)	Организовано водоснабжение микрорайона.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
6.1.3	Рекультивация полигона ТБО	мероприятие	31.12.2023 г.	Произведена рекультивация.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
6.1.4	Замена водопроводных и канализационных сетей по программе «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 60+»	мероприятие	31.12.2020 г. (Выполнено) 31.12.2021 г.	Произведена замена водопроводных и канализационных сетей.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
6.1.5	Благоустройство территории в рамках программы «Формирование современной городской среды» - «Сияние»	мероприятие	31.12.2020 г. (Выполнено)	Благоустроен техносквер «Сияние».	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
6.1.6	Благоустройство территории в рамках программы «Формирование современной городской среды» - Козьмодемьянск - живой музей истории, экологии и традиционной культуры	мероприятие	31.12.2021 г.	Модернизирована территория живого музея истории, экологии и традиционной культуры.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
6.1.7	Благоустройство территорий в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив	мероприятие	ежегодно до 31 декабря	Реализованы проекты по поддержке местных инициатив.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
7.	Развитие здравоохранения				
7.1.	Реализация совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Первичная медико-санитарная помощь», «Развитие детского здравоохранения» и «Цифровой контур здравоохранения», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение»	мероприятие	ежегодно	Мероприятия регионального проекта реализованы, основные показатели достигнуты.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минздрав Республики Марий Эл (по согласованию)
7.1.1	Строительство поликлиники на 300 посещений в смену	мероприятие	01.05.2020 г. (Выполнено)	Функционирует поликлиника.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минздрав Республики Марий Эл (по согласованию)
8.	Развитие образования				
8.1.	Реализация совместных мероприятий	мероприятие	ежегодно	Мероприятия регионального	Администрация городского

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
	в рамках региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»			проекта реализованы, основные показатели достигнуты.	округа «Город Козьмодемьянск», Минобразования Республики Марий Эл (по согласованию)
9.	Развитие транспортной инфраструктуры				
9.1.	Реализация совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	мероприятие	ежегодно	Мероприятия регионального проекта реализованы, основные показатели достигнуты. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит 100 %.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минтранс Республики Марий Эл (по согласованию)
9.2.	Реализация мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город	мероприятие	ежегодно	Мероприятия регионального проекта реализованы, основные показатели достигнуты. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
	Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»			составит 100 %.	
9.3	Строительство и ремонт улиц г. Козьмодемьянска	мероприятие	ежегодно	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составит 100 %.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
9.4	Устройство причальной стенки для обеспечения подхода и приема пассажирских и грузовых судов;	мероприятие	2022 г.	Причальная стенка построена. Созданы условия для грузоперевозок по внутренним водным путям, создано не менее 120 новых рабочих мест. Увеличен турпоток водным транспортом до 200 тыс. человек.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл (по согласованию)
10.	Развитие спорта и туризма				
10.1.	Разработка стратегии развития туризма в г. Козьмодемьянске на 2021 - 2025 годы	нормативный правовой акт	31.12.2020 г. (Выполнено)	Утверждена стратегия развития туризма. Увеличен объём въездного турпотока не менее, чем до 200 тыс. человек. Достигнуты основные показатели стратегии развития туризма. Количество стационарных и нестационарных объектов по реализации изделий ДПИ и сувенирной продукции составило не менее чем 30 объектов.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минспорттуризма Республики Марий Эл (по согласованию)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
				Количество обученных и прошедших повышение квалификации сотрудников составило не менее 100 человек.	
10.1.1	Реализация мероприятий стратегии развития туризма в г. Козьмодемьянске на 2021 - 2025 годы		постоянно	Реализуются мероприятия стратегии развития туризма в г. Козьмодемьянске на 2021 - 2025 годы	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минспорттуризма Республики Марий Эл (по согласованию)
10.2.	Реализация совместных мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Демография»	мероприятие	постоянно	Мероприятия регионального проекта реализованы, основные показатели достигнуты.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Минспорттуризма Республики Марий Эл (по согласованию)
10.2.1.	Строительство стадиона в городе Козьмодемьянске, 2 очередь	мероприятие	25.12.2021 г.	Введена в эксплуатацию 2 очередь стадиона в г. Козьмодемьянске: футбольное поле и беговая дорожка.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
10.2.2.	Строительство стадиона в городе Козьмодемьянске, 3 очередь	мероприятие	25.12.2023 г.	Введена в эксплуатацию 3 очередь стадиона в г. Козьмодемьянске: футбольное поле и беговая дорожка.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»
10.3.	Проведение общегородского мероприятия в форме игры-квеста «Прошагай город»	мероприятие	ежегодно	Проведено не менее 3 мероприятий. Выявлены и нанесены на Google-карты места, привлекающие внимание туриста.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Туристско-информационный центр при Муниципальном учреждении «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
10.4.	Организация новых туристических маршрутов, а также религиозных и паломнических туров	мероприятие	ежегодно	Разработано новые туристские маршруты. Разработаны межмуниципальные маршруты.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Туристско-информационный центр при Муниципальном учреждении «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»
10.5.	Проведение мероприятий общегородского значения «Бендериада» и «День города»	мероприятие	ежегодно	Проведены мероприятия, в том числе при участии города-ментора с целью брендинга и повышения узнаваемости моногорода.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Туристско-информационный центр при Муниципальном учреждении «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс»
11.	Развитие культуры				
11.1.	Реставрация здания МУК «Козьмодемьянская городская библиотека» (Дом каменный, бывший купеческий, г. Козьмодемьянск, ул. Свердлова, д. 11)	мероприятие	31.12.2020 г. (Выполнено)	Проведена реставрация объекта.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (по согласованию)
11.2.	Реставрация здания бывшего народного училища (г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. 37)	мероприятие	31.12.2020 г. (Выполнено)	Проведена реставрация объекта.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (по согласованию)
11.3.	Реставрация Дома Бычкова П.Ф. (г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. 7)	мероприятие	31.12.2022 г.	Проведена реставрация объекта.	Администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Министерство культуры, печати и по делам национальностей

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Исполнитель
					Республики Марий Эл (по согласованию)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

<p>Результаты программы</p>	<p><u>Общие результаты реализации программы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - привлечено не менее 3239,61 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - создано не менее 289 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; - сформирована управленческая компетенция и проводится ее развитие: прошла обучение команда (пройдены курсы повышения квалификации), управляющая проектами развития моногорода; - улучшено качество городской среды в моногороде; - благоустроена историческая часть моногорода Козьмодемьянска в рамках реализации гранта Всероссийского конкурса «Малые города, исторические поселения»; - обеспечено бесперебойное водоснабжение и водоотведение в городе, позитивные экологические изменения; - приведена в нормативное состояние улично-дорожная сеть; - разработана и реализуется Стратегия развития туризма в городе Козьмодемьянске; - ежегодно реализуются мероприятия по проекту «Прошагай город»; - обустроена причальная стенка для обеспечения подхода и приема пассажирских и грузовых судов. <p><u>В области повышения инвестиционной привлекательности:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - реализованы мероприятия подпрограммы «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в городском округе «Город Козьмодемьянск»; - ежегодно проводится работа по актуализации раздела Инвестиционная деятельность на сайте администрации города, а также перечня инвестиционных проектов и необходимой для их реализации инфраструктуры на трехлетний период; - проведены мероприятия регионального и муниципального значения (выставки, фестивали, семинары, круглые столы и др.) в целях брендинга и инвестиционной узнаваемости моногорода; - заключено соглашение о менторстве с моногородом - наставником о реализации совместных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата, реализацию
------------------------------------	--

инвестиционных проектов и мероприятий на территории города;

- реализованы мероприятия по созданию технопарка для реализации новых инвестиционных проектов;
- реализованы новые инвестиционные проекты.

В области развития малого и среднего предпринимательства:

- реализованы мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Козьмодемьянск»;
- привлечены меры поддержки для реализации новых инвестиционных проектов по линии ГК «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация МСП» и иных организаций поддержки, представлены помещения и земельные участки для их реализации;
- функционирует представительство региональных субъектов инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В области развития здравоохранения:

- построена поликлиника на 300 посещений в смену в г. Козьмодемьянске, приобретено медицинское оборудование и автотранспортные средства, проведен капитальный ремонт объектов здравоохранения.

В области развития образования:

- проведены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов образования.

В области развития транспортной инфраструктуры:

- проведены мероприятия по строительству и ремонту дорог г. Козьмодемьянска и ремонту площади К.Маркса. Построена причальная стенка для обеспечения подхода и приема пассажирских и грузовых судов.

В области развития жилищно-коммунального хозяйства и улучшения качества городской среды:

- проведена реконструкция очистных сооружений города Козьмодемьянска, водоснабжение микрорайона «Черемушки», рекультивация полигона ТБО, замена водопроводных и канализационных сетей по программе «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 60+», благоустроены территории в рамках программы «Формирование современной городской среды» и проекта по поддержке местных инициатив; благоустроена историческая часть моногорода Козьмодемьянска в рамках реализации гранта Всероссийского конкурса «Малые города, исторические поселения».

В области развития спорта и туризма:

- разработана и реализуется Стратегия развития туризма в г. Козьмодемьянске;
- ежегодно реализуются мероприятия по проекту «Прошагай город»;
- обустроена причальная стенка для обеспечения подхода и приема пассажирских и грузовых судов;
- реализован второй, третий этапы строительства стадиона в г. Козьмодемьянске;
- разработаны и реализованы мероприятия, направленные на увеличение посещения города и городских мероприятий туристами;
- увеличены кассовые сборы при проведении общегородских мероприятий «Бендериада» и «День города»;

	<p>- реализованы мероприятия, направленные на развитие новых туристических маршрутов.</p> <p><u>В области развития культуры:</u></p> <p>- проведены мероприятия по реставрации здания МУК «Козьмодемьянская городская библиотека» (Дом каменный, бывший купеческий, г. Козьмодемьянск, ул. Свердлова, д. 11) и объектов культурного наследия;</p> <p>- разработаны и реализованы мероприятия, направленные на увеличение посещения объектов культуры</p>
--	--

5. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Программа комплексного развития моногорода Козьмодемьянска		
1.1	Утверждена Программа комплексного развития моногорода Козьмодемьянска (далее - Программа)	Завершение этапа (Выполнено)	01.07.2020 г.
1.1.1	Реализация мероприятий Программы	Контрольная точка	31.12.2025 г.
1.2.	Подготовлен ежеквартальный отчет о реализации Программы	Контрольная точка	01.10.2020 г. (далее - ежеквартально, до конца месяца, следующего за отчетным)
1.3.	Актуализирована Программа	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г. 01.03.2025 г.
1.4.	Размещены данные о социально-экономическом положении в моногороде в системе ГАС «Управление»	Контрольная точка	01.08.2020 г. (далее - ежегодно до 1 августа - данные за полугодие, к 1 февраля - годовые данные)

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.5.	Утвержден итоговый отчет о реализации Программы	Завершение этапа	01.03.2026 г.
2.	Создание территорий опережающего социально-экономического развития		
2.1.	Рассмотрена возможность создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)	Контрольная точка	31.12.2021 г.
2.2.	Принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития	Завершение этапа	31.12.2025 г.
3.	Повышение эффективности команд, управляющих проектами развития моногорода		
3.1.	Обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства	Завершение этапа	ежегодно
4.	Повышение инвестиционной привлекательности		
4.1.	Подготовлен отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г. 01.03.2025 г.

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
4.2.	Подготовлен итоговый отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»	Завершение этапа	01.03.2026 г.
4.3.	Проведены мероприятия, направленные на популяризацию возможностей поддержки бизнеса со стороны ГК «ВЭБ.РФ»	Контрольная точка	ежегодно
4.4.	Проведена кампания об инвестиционном потенциале и инвестиционной привлекательности моногорода	Контрольная точка	ежегодно
4.5.	Реализуются меры нефинансовой поддержки со стороны ГК «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация развития МСП» и иных организаций поддержки	Контрольная точка	ежегодно
4.6.	Проведены мероприятия регионального и муниципального значения в целях брендинга и инвестиционной узнаваемости моногорода	Контрольная точка	ежегодно
5.	Реализация инвестиционных проектов		
5.1.	Подготовлен перечень инвестиционных проектов и необходимой для их реализации инфраструктуры	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г. 01.03.2025 г.
5.2.	Предоставляется комплекс сервисов поддержки бизнеса	Контрольная точка	ежегодно

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
5.3.	Производство двухслойных бумажных стаканов	Завершение этапа	31.12.2021
5.4.	Открытие детской компьютерной школы	Завершение этапа	31.12.2021
5.5.	Открытие предприятия по производству преформ	Завершение этапа	31.12.2022г.
5.6.	Организация производственного технопарка	Завершение этапа	31.12.2022г.
5.7.	Открытие медицинского центра, аптеки и кофейни	Завершение этапа	31.12.2023г.
5.8.	Открытие предприятие по производству лифтов	Завершение этапа	31.12.2024
5.9.	Реализация инвестиционных проектов	Контрольная точка	31.12.2025г.
6.	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства		
6.1.	Подготовлен отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г. 01.03.2025 г.
6.2.	Подготовлен итоговый отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»	Завершение этапа	01.03.2026 г.

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.3.	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногорода	Контрольная точка	ежегодно
6.4.	Согласована возможность открытия в г. Козьмодемьянске представительства субъектов инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности	Контрольная точка	31.12.2020 г. (Выполнено)
6.5.	Подготовлен отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов, «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт» обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт»	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г.

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
6.6.	Подготовлен итоговый отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов, «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства», «Экспорт продукции АПК», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт» обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт»	Завершение этапа	01.03.2025 г.
7.	Получение мер поддержки		
7.1.	Используются инвесторами меры поддержки по линии ГК «ВЭБ.РФ» в части льготного финансирования	Контрольная точка	ежегодно
7.2.	Используются инвесторами меры поддержки по линии «Корпорация развития МСП», АО «МСП Банк» и иными организациями поддержки	Контрольная точка	ежегодно
8.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение качества городской среды		

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
8.1.	Подготовлен отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Цифровая культура», «Культурная среда» и «Цифровые технологии», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Культура» и «Цифровая экономика»	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г.
8.2.	Подготовлен итоговый отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Цифровая культура», «Культурная среда» и «Цифровые технологии», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Культура» и «Цифровая экономика»	Завершение этапа	01.03.2025 г.
8.3	Реконструкция очистных сооружений г. Козьмодемьянска	Завершение этапа	31.12.2020г. (Выполнено)
8.4	Водоснабжение микрорайона «Черемушки»	Завершение этапа	31.12.2020г. (Выполнено)
8.5.	Рекультивация полигона ТБО	Завершение этапа	31.12.2023г.

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
8.6	Замена водопроводных и канализационных сетей по программе «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 60+»	Контрольная точка	31.12.2020г. 31.12.2021г.
8.7	Благоустройство территории в рамках программы «Формирование современной городской среды» - «Сияние»	Завершение этапа	31.12.2020г. (Выполнено)
8.8	Благоустройство территории в рамках программы «Формирование современной городской среды» - Козьмодемьянск - живой музей истории, экологии и традиционной культуры	Завершение этапа	31.12.2021г.
8.9	Благоустройство территорий, основанных на местных инициативах	Контрольная точка	31.12.2020г. 31.12.2021г. 31.12.2022г. 31.12.2023г. 31.12.2024г. 31.12.2025г.
9.	Развитие здравоохранения		
9.1.	Подготовлен отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Первичная медико-санитарная помощь», «Развитие детского здравоохранения» и «Цифровой контур здравоохранения», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение»	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г.

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
9.2.	Подготовлен итоговый отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Первичная медико-санитарная помощь», «Развитие детского здравоохранения» и «Цифровой контур здравоохранения», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение»	Завершение этапа	01.03.2025 г.
9.3.	Строительство поликлиники на 300 посещений в смену	Завершение этапа	01.05.2020г. (Выполнено)
10.	Развитие образования		
1.1.	Подготовлен отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г.
10.2.	Подготовлен итоговый отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»	Завершение этапа	01.03.2025 г.
11.	Развитие транспортной инфраструктуры		

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
11.1.	Подготовлен отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г.
11.2.	Подготовлен итоговый отчет о реализации совместных мероприятий в рамках региональных проектов «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Завершение этапа	01.03.2025 г.
11.3.	Подготовлен отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»	Контрольная точка	01.03.2021 г. 01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г. 01.03.2025 г.
11.4.	Подготовлен итоговый отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения в городском округе «Город Козьмодемьянск» муниципальной программы администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы»	Завершение этапа	01.03.2026 г.

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
11.5.	Строительство и ремонт улиц г. Козьмодемьянска	Контрольная точка	31.12.2020 г. 31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г. 31.12.2025 г.
11.6	Устройство причальной стенки для обеспечения подхода и приема пассажирских и грузовых судов	Завершение этапа	31.12.2022 г.
12.	Развитие спорта и туризма		
12.1.	Разработан проект стратегии развития туризма в г. Козьмодемьянске на 2021 – 2025 годы	Контрольная точка	01.09.2020 г. (Выполнено)
12.2.	Согласован проект стратегии развития туризма в г. Козьмодемьянске на 2021 – 2025 годы	Контрольная точка	01.11.2020 г. (Выполнено)
12.3.	Утверждена стратегия развития туризма в г. Козьмодемьянске на 2021 – 2025 годы	Контрольная точка	31.12.2020 г. (Выполнено)
12.4.	Подготовлен отчет о реализации мероприятий стратегии развития туризма в г. Козьмодемьянске на 2021 - 2025 годы	Контрольная точка	01.03.2022 г. 01.03.2023 г. 01.03.2024 г. 01.03.2025 г.
12.5.	Подготовлен итоговый отчет о реализации мероприятий стратегии развития туризма в г. Козьмодемьянске на 2021 - 2025 годы	Завершение этапа	01.03.2026 г.
12.6.	Подготовлен отчет о реализации совместных мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Демография»	Контрольная точка	25.12.2020 г. (Выполнено)
12.8.	Строительство стадиона в г. Козьмодемьянске, 2 очередь	Завершение этапа	30.12.2021 г.

№ п/п	Этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
12.9	Строительство стадиона в г. Козьмодемьянске, 3 очередь	Завершение этапа	30.12.2023 г.
12.10.	Проведены общегородские мероприятия в форме игры-квеста «Прошагай город»	Контрольная точка	ежегодно
12.11.	Организованы новые туристические маршруты, а также религиозные и паломнические туры	Контрольная точка	ежегодно
13.	Развитие культуры		
13.1.	Реставрация здания МУК «Козьмодемьянская городская библиотека» (Дом каменный, бывший купеческий, г. Козьмодемьянск, ул. Свердлова, д. 11)	Завершение этапа	30.12.2020 г. (Выполнено)
13.2.	Реставрация здания бывшего народного училища (г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. 37)	Завершение этапа	30.12.2020 г. (Выполнено)
13.3.	Реставрация Дома Бычкова П.Ф. (г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. 7)	Завершение этапа	30.12.2022 г.

6. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

млн. рублей

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации					Всего	
		2020	2021	2022	2023	2024		2025
1	Реконструкция очистных сооружений г. Козьмодемьянска:	319,997						319,997

	в т.ч.						
	средства федерального бюджета	313,597					313,597
	средства республиканского бюджета	6,4					6,4
	средства муниципального бюджета						
2	Водоснабжение микрорайона «Черемушки»:	4,043					4,043
	в т.ч.						
	средства федерального бюджета						
	средства республиканского бюджета	3,922					3,922
	средства муниципального бюджета	0,121					0,121
3	Рекультивация полигона ТБО:				10,1		10,1
	в т.ч.						
	средства федерального бюджета						
	средства республиканского бюджета				10,1		10,1
	средства муниципального бюджета						
4	Замена водопроводных и канализационных сетей по программе «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 60+»:	161,015	162				323,015
	в т.ч.						
	средства федерального бюджета	159,405	162,0				321,405
	средства республиканского бюджета						
	средства муниципального бюджета	1,61					1,61

5	Благоустройство территории в рамках программы «Формирование современной городской среды» - «Сияние»:	11,51	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	71,51
	в т.ч.							
	средства федерального бюджета	10,69	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	66,59
	средства республиканского бюджета	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,32
	средства муниципального бюджета	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,6
6	Благоустройство территории в рамках программы «Формирование современной городской среды» - Козьмодемьянск - живой музей истории, экологии и традиционной культуры:		44,5					44,5
	в т.ч.							
	средства федерального бюджета		44,5					44,5
	средства республиканского бюджета							
	средства муниципального бюджета							
7	Благоустройство территорий, основанных на местных инициативах:	1,98	2,042	2,0	2,0	2,0	2,0	12,022
	в т.ч.							
	средства федерального бюджета							
	средства республиканского бюджета	1,876	1,936	1,897	1,897	1,897	1,897	11,4
	средства муниципального бюджета	0,101	0,103	0,1	0,1	0,1	0,1	0,604
	внебюджетные источники	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,018
8	Строительство поликлиники на 300 посещений в смену:	10,0						10,0

	в т.ч.						
	средства федерального бюджета						
	средства республиканского бюджета	10,0					10,0
	средства муниципального бюджета						
9	Строительство стадиона в г. Козьмодемьянске, 2 очередь:	12,810					12,810
	в т.ч.						
	средства федерального бюджета	12,555					12,555
	средства республиканского бюджета	0,23					0,23
	средства муниципального бюджета	0,025					0,025
10	Строительство стадиона в г. Козьмодемьянске, 3 очередь:				24,607		24,607
	в т.ч.						
	средства федерального бюджета				24,11		24,11
	средства республиканского бюджета				0,492		0,492
	средства муниципального бюджета				0,005		0,005
11	Реставрация здания МУК «Козьмодемьянская городская библиотека» (Дом каменный, бывший купеческий, г. Козьмодемьянск, ул. Свердлова, д. 11):	10,46					10,46
	в т.ч.						
	средства федерального бюджета						
	средства республиканского бюджета	10,46					10,46

	средства муниципального бюджета							
12	Реставрация здания бывшего народного училища (г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. 37):	1,886						1,886
	в т.ч.							
	средства федерального бюджета							
	средства республиканского бюджета	1,886						1,886
	средства муниципального бюджета							
13	Реконструкция Дома Бычкова П.Ф. (г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. 7):			6,7				6,7
	в т.ч.							
	средства федерального бюджета							
	средства республиканского бюджета			6,7				6,7
	средства муниципального бюджета							
14	Строительство и ремонт улиц г. Козьмодемьянска:	36,152	18,0	0,8	40,0	40,0	40,0	174,952
	в т.ч.							
	средства федерального бюджета							
	средства республиканского бюджета	35,429	17,64		39,2	39,2	39,2	170,669
	средства муниципального бюджета	0,723	0,36	0,8	0,8	0,8	0,8	4,283
15	Устройство причальной стенки для обеспечения подхода и приема пассажирских и грузовых судов		105,01	8,001				113,011
	в т.ч.							
	средства федерального бюджета		103,96	7,921				111,881

	средства республиканского бюджета		1,050	0,08				1,13
	средства муниципального бюджета							
16	Производство двухслойных бумажных стаканов		50,0					50,0
	в т.ч.							
	внебюджетные источники		50,0					50,0
17	Открытие детской компьютерной школы		10,0					10,0
	в т.ч.							
	внебюджетные источники		10,0					10,0
18	Открытие предприятия по производству преформ:			40,0				40,0
	в т.ч.							
	внебюджетные источники			40,0				40,0
19	Организация производственного технопарка:			20,0				20,0
	в т.ч.							
	внебюджетные источники			20,0				20,0
20	Открытие медицинского центра, аптеки и кофейни:				60,0			60,0
	в т.ч.							
	внебюджетные источники				60,0			60,0
	Открытие предприятие по производству лифтов					300,0		300,0
	в т.ч.							
	внебюджетные источники					300,0		300,0
21	Реализация инвестиционных проектов:						20,0	47,0

	в т.ч.							
	внебюджетные источники						20,0	47,0
ИТОГО		569,853	403,552	89,501	148,707	354	74	1639,613
в т.ч. средства федерального бюджета		496,247	321,64	19,101	35,29	11,18	11,18	894,638
средства республиканского бюджета		70,423	20,846	8,897	51,909	41,317	41,317	234,709
средства муниципального бюджета		3,18	1,063	1,5	1,505	1,5	1,5	10,248
внебюджетные источники		0,003	60,003	60,003	60,003	300,003	20,003	500,018

7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами, приоритетными проектами</p>	<p>Муниципальная программа администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2025 годы».</p> <p>Паспорта региональных проектов Республики Марий Эл, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Экология» и «Жилье и городская среда».</p>
<p>Основания для инициации</p>	<p>План мероприятий («дорожная карта») по разработке и реализации программы комплексного развития моногорода Козьмодемьянска и взаимодействию с ГК «ВЭБ.РФ», утвержденной 04.12.2019 г. Главой Республики Марий Эл, Председателем Правительства Республики Марий Эл А.А.Евстифеевым.</p>

8. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Риски		
1.	Реализация с нарушением установленных сроков проектов программы.	Работа над проблемными мероприятиями и усиление контроля команды моногорода. Работа лидера команды над развитием членов

		команды.
2.	Снижение инвестиционной активности бизнеса и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации.	Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной поддержки, предоставляемым бизнесу.
3.	Неисполнение совместных мероприятий в рамках приоритетных региональных проектов ввиду отсутствия финансирования.	Организация мониторинга реализации приоритетных проектов, подготовка предложений по принятию соответствующих мер и мероприятий по корректирующим воздействиям. Совершенствование методов проектного управления в органах исполнительной власти Республики Марий Эл, в том числе создание рабочих групп с ответственными исполнителями.
4.	Низкая активность управленческой команды.	Обучение управленческой команды. Работа лидера команды над развитием членов команды.
Возможности		
1.	Высокий потенциал человеческого капитала моногорода.	Развитие и поддержка деятельности общественных объединений, организаций и сообществ с учетом лучших российских и зарубежных практик.
2.	Широкий спектр мер государственной поддержки бизнес-сообщества.	Проведение информационной кампании о предоставлении мер государственной поддержки бизнес-сообщества. Расширение мер государственной поддержки бизнес-сообщества на муниципальном уровне.
3.	Повышение общих темпов роста экономики Российской Федерации в условиях адаптации к действующим ограничениям.	Повышение эффективности мер государственной поддержки экономического развития. Стимулирование предпринимательской инициативы. Снижение административных барьеров для бизнеса, снижение коррупции, неправомερных действий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в сфере предпринимательства. Уменьшение неэффективных расходов.