



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**


П Р И К А З

от «18» апреля 2023 г. № 198

Об утверждении порядка разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства

В соответствии с абзацем вторым пункта 12 Порядка принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Марий Эл, и внесения изменений в принятые управленческие решения, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 февраля 2023 г. № 71 «О принятии управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Марий Эл, и внесении изменений в принятые управленческие решения», п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства.



Н.В. Ошланова

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 18 апреля 2023 г. № 198

П О Р Я Д О К

разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства

1. План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства разрабатывается по объектам незавершенного строительства, в отношении которых принято одно из управленческих решений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства», в соответствии с Порядком принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, расположенных на территории Республики Марий Эл, и внесения изменений в принятые управленческие решения, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 февраля 2023 г. № 71 (далее - План мероприятий, Порядок принятия управленческих решений соответственно).

2. План мероприятий разрабатывается и утверждается лицом, указанным в пункте 7 Порядка принятия управленческих решений, (далее - заявитель) в течение 15 рабочих дней со дня доведения управленческого решения до сведения заявителя.

3. План мероприятий включает в себя следующие сведения:

- а) учетный номер объекта незавершенного строительства;
- б) принятое управленческое решение;
- в) сроки реализации управленческого решения;

г) стоимость затрат средств бюджета соответствующего уровня на выполнение управленческого решения;

д) степень готовности объекта незавершенного строительства.

4. В случае внесения изменений в ранее принятое управленческое решение заявителем вносятся изменения в План мероприятий.

Указанные изменения вносятся в План мероприятий в течение 10 рабочих дней со дня доведения до сведения заявителя решения о внесении изменений в принятое управленческое решение.

5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения копия Плана мероприятий, заверенная подписью руководителя заявителя и печатью заявителя (при ее наличии), на бумажном носителе и в электронном виде в формате Microsoft Excel направляется в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл (далее - Министерство).

6. Мониторинг хода реализации Плана мероприятий включает в себя проверку его реализации на основании анализа сведений о проведенных мероприятиях, направленных на снижение количества объектов незавершенного строительства, а также анализа изменений в сведениях о:

а) сроке реализации мероприятия;

б) фактических затратах средств соответствующего бюджета на выполнение мероприятия;

в) степени выполнения работ по мероприятию;

г) причинах отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия;

д) кассовом исполнении по мероприятию.

Сведения, указанные в настоящем пункте, представляются заявителем в Министерство ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7. Мониторинг хода реализации Плана мероприятий осуществляется Министерством ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании сведений, представленных заявителем.
