
 
В г.Козьмодемьянске прокуратура предостерегла подрядчика о 

недопустимости нарушения сроков выполнения работ по реконструкции 
стадиона в г.Козьмодемьянске 

 
 

На территории г.Козьмодемьянска реализуются национальный проект 
«Демография» и федеральная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации», в рамках которой между коммерческой 
строительной организацией и администрацией г.Козьмодемьянска 31.03.2023 
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции 
объекта: «Стадион в г.Козьмодемьянске» (3 завершающий этап). Последний этап 
реконструкции спортивного объекта призван усовершенствовать состояние 
футбольного поля. 

Срок реконструкции стадиона в г.Козьмодемьянске установлен до 01 
ноября 2024 года. 

На момент проверки отставание от графика строительных работ составило 2 
недели, что свидетельствует о возможном нарушении сроков окончания работ. 

Межрайонная прокуратура объявила подрядчику предостережение о 
недопустимости нарушения закона и потребовала ускорить темпы работы. 

Окончание выполнения работ по реконструкции стадиона в 
г.Козьмодемьянске находится на контроле межрайонной прокуратуры. 
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