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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Цифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Марий Эл)

Срок начала и

окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024

Куратор регионального проекта Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Ревуцкая Лариса Анатольевна, Министр образования и науки Республики Марий ЭлРуководитель регионального проекта

Гаврилова Валентина Григорьевна, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1 Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их нахождения

посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2 Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.3 Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования,

ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.4 Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой образовательной

среды, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 46,8000 61,6000 78,3100 89,1600Основной

показатель

20,8000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая

образовательная среда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено обновление материально-

технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой

образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в

том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

Внедрение к концу 2024 года цифровой образовательной

среды в образовательных организациях, расположенных на

территории Республики Марий Эл, позволит создать условия

для цифровой трансформации системы образования, а также

в полной мере использовать возможности федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в том числе обеспечить электронное

взаимодействие участников отношений в сфере образования,

оптимизировать организационно-управленческие процессы,

обновить информационное наполнение и функциональные

возможности открытых общедоступных ресурсов

образовательных организаций.

на 31.12.2020 - 64 ЕД

на 31.12.2021 - 136 ЕД

на 31.12.2022 - 173 ЕД

на 31.12.2023 - 214 ЕД

на 31.12.2024 - 241 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования "IT-куб" позволит обеспечить продвижение компетенций в области

цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней

профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития, в том числе в

2023 году создано не менее 63 центров цифрового образования детей «IT-куб», в 2024 году – не менее 80 центров цифрового образования детей

«IT-куб». Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и

реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на федеральном уровне.Значение количества центров

образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете созданных центров "IT-

куб" также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская область, Краснодарский

край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году –

не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее

136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года в Республике Марий Эл центров

цифрового образования "IT-куб" позволит обеспечить на

инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные

информационные технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные пространства, программирование

и администрирование цифровых операций) среди

подрастающего поколения, стать эффективным механизмом

ранней профориентации при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и построения траектории

собственного развития, а также организовать повышение

квалификации работников системы образования в области

цифровых технологий с учетом требований цифровой

экономики.

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1 0,00 58,65134,01 136,77 93,91 554,43131,10

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 131,12 0,00 57,47 128,45 92,03 409,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,01

134,01

0,00

0,00

0,00

58,65

58,64

58,64

0,01

131,10

131,07

124,68

0,03

93,91

93,91

0,00

0,00

554,43

554,40

183,32

0,04

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136,77

136,77

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1 0,00 21,440,00 31,51 21,00 73,960,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 17,09 0,00 20,58 37,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,44

21,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

21,00

0,00

0,00

73,96

73,96

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,51

31,51

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 134,01 168,28 80,10

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

131,10 114,91 628,39

0,00 74,56131,12 0,00 128,45 112,61 446,74

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,01

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 80,08134,01 168,28

0,00 58,640,00 0,00

0,03 0,00 0,04

131,07 114,91 628,35

124,68 0,00 183,32

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 80,10134,01 168,28 131,10 114,91 628,39

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

2 Администратор регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

4 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

5 Участник регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

7 Участник регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

3

8 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Марий Эл)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды0

1

Внедрение к концу 2024

года цифровой

образовательной средыв

образовательных

организациях,

расположенных на

территории Республики

Марий Эл, позволит

создать условия для

цифровой трансформации

системы образования, а

также в полной мере

использовать возможности

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды, в

том числе обеспечить

электронное

взаимодействие

участников отношений в

сфере образования,

оптимизировать

организационно-

управленческие процессы,

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обновить

информационное

наполнение и

функциональные

возможности открытых

общедоступных ресурсов

образовательных

организаций.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение Соглашение

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет Отчет

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

КРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.5

Отчет Отчет

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.6

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

1.7

Прочий тип документа

товарные накладные, акты

приемки работ

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

1.8

Приказ приказы

Министерства

образования и науки

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций в целях внедрения цифровой

образовательной среды

Республики Марий Эл

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.9

Отчет информационно-

аналитический отчет

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.10

Отчет информационно-

аналитическая справка

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

цифровой образовательной среды

1.11

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявлены закупки оборудования для

внедрения ЦОС

1.12

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» о перечне

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС; 4.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

18.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование»)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций в целях внедрения цифровой

образовательной среды

1.13

Приказ приказы

Министерства

образования и науки

Республики Марий Эл

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.14

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Минпросвещения России

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

1.15

Отчет по форме,

определяемой

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровой образовательной среды

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.16

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

цифровой образовательной среды

1.17

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

цифровой образовательной среды

1.18

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

1.19

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

и услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.20

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

цифровой образовательной среды

1.21

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.22

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

цифровой образовательной среды

1.23

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.24

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

1.25

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей

и услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ)

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями

1.26

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование».

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.27

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявлены закупки оборудования для

внедрения ЦОС

1.28

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» о перечне

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС; 4.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупок или реестр

извещений (по форме

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование»)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.29

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

06.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями

1.30

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

06.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.31

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

07.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями

1.32

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

07.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.33

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

07.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС в

соответствии с методическими

рекомендациями

1.34

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

07.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

национального проекта

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.35

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

05.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Проведен периодический мониторинг

использования материально-технической базы

ЦОС

1.36

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

1.37

Приказ приказы

Министерства

образования и науки

Республики Марий Эл

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций в целях внедрения цифровой

образовательной среды

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.38

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

1.39

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ,

реестр оборудования

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

1.40

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

2

Создание к концу 2024

года в Республике Марий

Эл центров цифрового

образования "IT-куб"

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития, а

также организовать

повышение квалификации

работников системы

образования в области

цифровых технологий с

учетом требований

цифровой экономики.

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.1

Отчет Отчет о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении субсидии

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому

(физическому) лицу

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования "IT-куб"

2.2

Приказ приказы

Министерства

образования и науки

Республики Марий Эл

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования "IT-куб"

2.3

Отчет информационно-

аналитическая справка

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

2.4

Прочий тип документа

товарные накладные, акты

приемки работы, реестр

оборудования

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра цифрового

образования "IT-куб" в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

2.5

Отчет информационно-

аналитическая справка

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центра цифрового развития "IT-куб"

2.6

Отчет информационно-

аналитическая справка

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центра цифрового развития "IT-куб"

2.7

Отчет информационно-

аналитическая

справка/отчет

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.8

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.9

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.10

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.11

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

Центра

2.12

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект зонирования

и дизайна помещений Центра

2.13

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования помещений

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Разработаны, сформированы и утверждены2.14

Прочий тип документа 1.

Гаврилова В. Г., РРП

-

15.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования "IT-куб"

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 1. Письмо

РОИВ федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

согласованного

инфраструктурного листа

4. Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

5. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования помещений

6. Распорядительный акт

Заместитель министра2
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования помещений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Центра

2.15

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме федерального

оператора)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

образовательной организации, на базе которой

создается центр цифрового образования

"IT-куб"

2.16

Справка по форме,

определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Центров

«IT-куб»

2.17

Приказ Распорядительный

акт РОИВ

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих

приемку материальных ценностей и услуг в

2.18

Отчет по форме,

определяемой

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РРП

-

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

рамках создания центра цифрового

образования "IT-куб"

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Получена лицензия на образовательную

деятельность Центра по программам

дополнительного образования детей и

взрослых (при необходимости)

2.19

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Утверждено штатное расписание центра

цифрового образования детей «IT-куб»

(внесены изменения в штатное расписание

организации, на базе которой создан Центр)

2.20

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Начало работы Центра2.21

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «IT-куб»

на сайте образовательной

организации

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.09.2022

Мероприятия по контрольной точке2.21.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.22

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогчиеских работников, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Центра (по

программам из реестра федерального

оператора)

2.23

Прочий тип документа

Реестр документов о

повышении

квалификации

педагогических

работников

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.24

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.25

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.26

Отчет Федеральному

оператору по итогам

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РРП

-

06.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мониторинга показателей,

в том числе информацию

о реализации мероприятий

комплексного плана

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.27

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей,

в том числе информацию

о реализации мероприятий

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.28

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг

показателей функционирования центров

2.29

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей,

в том числе информацию

о реализации мероприятий

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Проведен текущий мониторинг2.30

Отчет Федеральному

Гаврилова В. Г., РРП

-

01.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

показателей функционирования центров

оператору по итогам

мониторинга показателей,

в том числе информацию

о реализации мероприятий

комплексного плана

Заместитель министра3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Марий Эл)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды ПРОЦ

1 Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного

образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа

к федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной среды

Рассчитывается как отношение

количества обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе

цифровой образовательной

среды, к общему количеству

обучающихся субъекта,

выраженное в процентах
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ПРОЦ

2 Доля педагогических

работников,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

Рассчитывается как отношение

количества педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, к

общему количеству

педагогических работников

субъекта, выраженное в

процентах
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования ПРОЦ

3 Доля образовательных

организаций,

использующих сервисы

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

при реализации

программ основного

общего образования

Рассчитывается как отношение

количества образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования, к общему

количеству образовательных

организаций субъекта РФ,

реализующих программы

основного общего

образования, выраженное в

процентах
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды ПРОЦ

4 Доля

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды

Вычисляется, как отношение

количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды, к

общему количеству

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций,

выраженное в процентах


