

Календарный график производства работ ремонта улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильный дороги" в 2019 году.

№	Название участков	Апрель 2019		Май 2019		Июнь 2019		Июль 2019		Август 2019		Сентябрь 2019		Октябрь 2019		Ориентировочно
		1-15	15-30	1-15	15-31	1-15	1-30	1-15	15-31	1-15	15-31	1-15	15-30	1-15	15-31	
1	Ремонт проезжей части ул. Западная г. Йошкар-Олы				■											15.05-30.06.2019
2	Ремонт проезжей части улицы Первомайская на участке от ул. Серова до ул. Панфилова г. Йошкар-Олы				■											13.05.-29.07.2019
3	Ремонт проезжей части улицы Карла Маркса на участке от Ленинского проспекта до ул. Строителей г. Йошкар-Олы				■											13.05-4.08.2019
4	Ремонт проезжей части Ленинского проспекта на участке от ул. Машиностроителей до ул. Карла Маркса г. Йошкар-Олы				■										13.05-30.09.2019	
5	Ремонт проезжей части улицы Зеленая в п. Советский					■										1.06.-25.06.2019
6	Ремонт проезжей части улицы Маяковского в п. Советский							■								28.06.-31.07.2019
7	Ремонт проезжей части улицы Стахановская в пгт. Оршанка				■											15.05.- 15. 08.2019
8	Ремонт проезжей части улицы Родыгина в пгт. Оршанка					■										1.06.-1.08.2019
9	Ремонт проезжей части улицы Пушкина в пгт. Оршанка							■								15.07.-15.09.2019
10	Ремонт и обустройство автомобильной дороги по улице Советская пгт Медведово						■									20.06.-1.09..2019

■ период проведения работ