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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сетьНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Республика Марий Эл)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сальников А.А.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Герасименко А.А.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики

Марий Эл

Шихов К.А.Администратор регионального проекта Директор ГКУ Марийскавтодор

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие

дорожного хозяйства на период до 2025 года"

Дорожное хозяйство
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

44,5000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 44,5000 49,0000 61,0000 73,0000 85,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

10,7000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 10,7000 16,7000 25,7400 35,2000 45,0400

ПроцентФП -

--

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

60,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 60,0000 62,0000 64,0000 66,0000 70,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

46,00

00

46,00

00

46,00

00

46,00

00

46,00

00

46,00

00

Процент 49,0000

49,00

00

47,00

00

47,00

00

46,00

00

46,00

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

10,70

00

10,70

00

10,70

00

10,70

00

10,70

00

10,70

00

Процент 16,7000

16,70

00

14,30

00

11,40

00

10,70

00

10,70

00

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,0000

62,00

00

62,00

00

62,00

00

62,00

00

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения Республики

Марий Эл и улично-

дорожной сети

Йошкар-Олинского

городской

агломерации

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий.

УСЛ

ШТ

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

достигнуты

показатели

федерального

проекта в текущем

году

и представлены

отчеты о

реализации

программ

дорожной

деятельности

(региональных

проектов)

в Росавтодор

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 03.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения Республики

Марий Эл и улично-дорожной сети

Йошкар-Олинского городской

агломерации выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий.

1.1

4 499 454,742 850 023,02 4 411 954,522 200 876,24 6 851 672,88 26 451 621,105 637 639,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

4 499 454,742 850 023,02 4 411 954,522 200 876,24 6 851 672,88 26 451 621,105 637 639,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 493 948,012 848 773,02 4 405 061,372 193 901,10 6 848 202,88 26 424 926,085 635 039,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 055 764,62886 259,62 1 173 517,23525 902,93 1 952 827,35 7 050 194,591 455 922,84

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 055 764,62886 259,62 1 173 517,23525 902,93 1 952 827,35 7 050 194,591 455 922,84

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 061 271,35887 509,62 1 180 410,38532 878,07 1 956 297,35 7 076 889,611 458 522,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

2.1

0,00659 170,00 0,000,00 0,00 659 170,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00659 170,00 0,000,00 0,00 659 170,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00659 170,00 0,000,00 0,00 659 170,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00311 628,54 0,000,00 0,00 311 628,540,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00311 628,54 0,000,00 0,00 311 628,540,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00311 628,54 0,000,00 0,00 311 628,540,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 200 876,24 3 509 193,02 4 411 954,52 4 499 454,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 637 639,70 6 851 672,88 27 110 791,10

2 200 876,24 4 499 454,743 509 193,02 4 411 954,52 5 637 639,70 6 851 672,88 27 110 791,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения

Республики Марий Эл и улично-

дорожной сети Йошкар-Олинского

городской агломерации выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий.

0,00 217 736,0

6

517 736,0

6

1 025 700

,00

1 265 000

,00

1 377 000

,00

4 405 061,37

4 269 676

,70

3 097 486

,28

2 516 153

,28

2 180 342

,73

1 992 000

,00

ИТОГО:

0,00 217 736,0

6

517 736,0

6

1 025 700

,00

1 265 000

,00

1 377 000

,00

4 405 061,37

4 269 676

,70

3 097 486

,28

2 516 153

,28

2 180 342

,73

1 992 000

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "На сети

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения

Республики Марий Эл и улично-

дорожной сети Йошкар-

Олинского городской

агломерации выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий."

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

в Росавтодор

Герасименко

А.А.

03.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Желонкин

А.М.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Желонкин

А.М.

31.05.2019

01 03 -

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Желонкин

А.М.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Желонкин

А.М.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Желонкин

А.М.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Желонкин

А.М.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2021

08 10 СОУ

"Эталон"

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Документы

проекта

-

Шихов К.А.

01.12.2021

12 14 --

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Справка Справочно-

информационная

документация. Отчет

составляется по итогам

года.

-

Шихов К.А.

01.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на всей

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»"

вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Подтверждающий

-

Шихов К.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

01 СОУ

"Эталон"/ГИ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год"

документ.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2022

04 06 --

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2022

05 07 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг"

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2022

07 09 --

1.1.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Документы

проекта

-

Шихов К.А.

01.12.2022

09 11 --

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Справка Справочно-

информационная

документация, отчет

формируется по итогам года

-

Шихов К.А.

01.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка

"Сформирован перечень опорной

сети автомобильных дорог

Российской Федерации"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"/ГИ

ИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Шихов К.А.

01.12.2023

03 05 --



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Подтверждающий

документ.

1.1.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2023

04 06 --

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2023

05 07 СОУ

"Эталон"

-

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.30

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.32

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Документы

проекта

-

Шихов К.А.

01.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Справка Справочно-

информационная

документация, отчет

формируется по итогам года

-

Шихов К.А.

01.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2024

05 07 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.38

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.39

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Подтверждающий

документ.

-

Шихов К.А.

01.12.2024

08 10 --

1.1.40

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Документы

проекта

-

Шихов К.А.

01.12.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

1.1.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Справка Справочно-

информационная

документация, отчет

формируется по итогам года

-

Шихов К.А.

01.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

23

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Герасименко А. А. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Марий Эл

10

2 Администратор регионального

проекта

Шихов К. А. Директор ГКУ

Марийскавтодор

25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Глазырин А. Г. Глава администрации 5

4 Участник проекта Маслов Е. В. Мэр города Йошкар-Олы 5

5 Участник проекта Окулов Д. С. Глава администрации

Медведевского

муниципального района

5

6 Участник проекта Плотников А. Л. Глава администрации 5

На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Марий Эл и улично-дорожной сети

Йошкар-Олинского городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Герасименко А. А. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Марий Эл

10

8 Участник регионального

проекта

Маслов Е. В. Мэр города Йошкар-Олы 5

9 Участник регионального

проекта

Окулов Д. С. Глава администрации

Медведевского

муниципального района

5

10 Участник регионального

проекта

Плотников А. Л. Глава администрации 5



11 Участник регионального

проекта

Герасименко А. А. Министр транспорта и

дорожного хозяйства

Республики Марий Эл

10

12 Участник регионального

проекта

Глазырин А. Г. Глава администрации 5

13 Участник регионального

проекта

Желонкин А. М. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Республики Марий

Эл

5


