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регионального проекта

Современная школа (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Современная школаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Республика Марий Эл)

Срок начала и
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01.11.2018 - 30.12.2024

Куратор регионального проекта Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Ревуцкая Лариса Анатольевна, Министр образования и науки Республики Марий ЭлРуководитель регионального проекта

Гаврилова Валентина Григорьевна, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства

1.1 Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение

квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства,

ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,9000 37,2000Основной

показатель

8,1000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): До конца 2024 года с привлечением

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание новых мест на основе использования модели концессионных

соглашений в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. В рамках

реализации результата планируется создать не менее 371 999 мест к концу 2024 года в том числе:

в 2022 году не менее – 40 666 мест, в 2023 году не менее – 170 402 места, в 2024 году не менее – 160 211 мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором

В Республике Марий Эл предусмотрено строительство

объекта "Средняя общеобразовательная школа на 825

учащихся, расположенная на земельном участке с

кадастровым номером 12:05:0701007:5230 по адресу:

Республика Марий Эл, городской округ "Город Йошкар-Ола,

микрорайон Юбилейный" с вводом на 2023 год.

на 31.12.2023 - 825 МЕСТ

на 31.12.2024 - 1550 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы новые места в

общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что

позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования

(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций,

расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами

обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным

условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и воспитания. В рамках реализации результата планируется создать не менее 306 565 мест к концу 2024 года в

том числе: в 2022 году не менее 49 953 мест, в 2023 году не менее – 43 679 мест, в 2024 году не менее – 64 182 мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Запланировано строительство средней общеобразовательной

школы на 825 мест в пос. Медведево по ул. Кирова, ввод

объекта 30 декабря 2022г

на 31.12.2019 - 120 МЕСТ

на 31.12.2020 - 1281 МЕСТ

на 31.12.2021 - 1281 МЕСТ

на 31.12.2022 - 2106 МЕСТ

на 31.12.2023 - 2106 МЕСТ

на 31.12.2024 - 3206 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом методических рекомендаций

Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных

организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической

направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является

охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с

использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных

направленностей.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до

01.01.2021.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»

В соответствии с утвержденными Минпросвещения России

методическими рекомендациями субъектами Российской

Федерации реализовываются мероприятия по созданию на

базе общеобразовательных организаций детских технопарков

«Кванториум» для реализации программ основного общего

образования естественнонаучной и технологической

направленностей и программ дополнительного образования

соответствующей направленности с целью развития

современных компетенций и навыков у обучающихся, а

также повышения качества образования.

Основной задачей создаваемых детских технопарков

«Кванториум» является охват обучающихся

общеобразовательных организаций программами основного

общего и дополнительного образования, в том числе с

использованием дистанционных форм обучения и сетевой

формы реализации образовательных программ.

В Республике Марий Эл в период с 2021 по 2024 годы

запланировано создать 5 детских технопарков «Кванториум»

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом

методических рекомендаций Минпросвещения России в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и

малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественно - научной,

технологической и гуманитарной направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем

формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и

навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват

обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной)

материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных

программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и

реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования

различных направленностей.

Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и функционируют

центры образования естественно-научной и технологической

направленностей

 В Республике Марий Эл обновлена материально-

техническая база и созданы центры образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году в 15

школах.

За период 2021-2024 гг планируется обновить материально-

техническую базу и создать  центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей еще в 93 общеобразовательных

организациях: в 2021 году - 21, в 2022 году - 22 , в 2023 году

- 21 , в 2024 году - 29.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 21 ЕД

на 31.12.2022 - 22 ЕД

на 31.12.2023 - 21 ЕД

на 31.12.2024 - 29 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена инфраструктура организаций

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

(коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с

ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации

мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

 К концу 2024 года обновлена материально-техническая база

не менее чем в 5 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам.

Проводится ежегодный мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов. Итогом работы является

повышение качества образования детей с ограниченными

возможностями здоровья.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения.

Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ,

примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы

среднего профессионального образования:

в 2021 г. –

1) Разработаны и апробированы методики по 8 обязательным общеобразовательным дисциплинам,

2) Разработаны Примерные рабочие программы и примерные фонды оценочных средств по 8 обязательным общеобразовательным дисциплинам;

в 2022 г. –

1) Разработаны и апробированы методики по 12 дополнительным (из перечня обязательных) общеобразовательным дисциплинам.

2) Разработаны Примерные рабочие программы и примерные фонды оценочных средств по 12 дополнительным (из перечня обязательных)

общеобразовательным дисциплинам

3) Внедрены в 10% ПОО методики преподавания 8 обязательных общеобразовательных дисциплин.

в 2023 г. –

1)       Внедрены разработанные методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ

СПО  в 50% ПОО (по нарастающему итогу от 2022 г)

2)       Обеспечено методическое консультирование и сопровождение внедрения разработанных методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО

2024:

1)            Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО в 100%

ПОО (по нарастающему итогу от 2022 г)

2)       Обеспечено методическое консультирование и сопровождение внедрения разработанных методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО .

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6.1

Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования

Во всех образовательных организациях, реализующих

программы среднего профессионального образования,

обновлены методики и технологии  преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе

основного общего образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч.

с учетом применения технологий дистанционного и

электронного обучения. Обеспечены разработка и

последующая актуализация методик преподавания

общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих

программ, примерных фондов оценочных средств и

проведение мониторинга внедрения интенсивной

общеобразовательной подготовки в программы среднего

профессионального образования.

на 31.12.2022 - 10 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 50 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в

себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа)

зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение

новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В рамках реализации

результата планируется создать не менее 12 883 мест к концу 2024 года в том числе: в 2022 году не менее – 2 858 мест, в 2023 году не менее – 4 711

места, в 2024 году не менее – 360 мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа

Реализованы мероприятия региональных программ по

модернизации инфраструктуры общего образования

(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа , в том числе оснащение новых

мест в общеобразовательных организациях средствами

обучения и воспитания, необходимыми для реализации

основных образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования.

Строительство Сардаяльской основной общеобразовательной

школы в д. Сардаял Мари-Турекского рай-она, ввод объекта

30 декабря 2021г.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 60 МЕСТ

на 31.12.2022 - 60 МЕСТ

на 31.12.2023 - 60 МЕСТ

на 31.12.2024 - 60 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования

системы:

- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения

педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

(далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021

года в субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в

соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров

сопровождения педагогических работников;

- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих

кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;

- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных

образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.

С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения

единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а

также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и

управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций,

а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;

- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;

- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися;

- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.

 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров

С целью обеспечения соответствия и актуальности

дополнительных профессиональных программ современным

технологиям обучения, внедрения единых подходов к

профессиональному развитию педагогических работников и

управленческих кадров, своевременного обновления

программ, а также формирования программ, направленных

на устранение выявленных профессиональных дефицитов

педагогических работников и управленческих кадров в

Республике Марий Эл в 2021 году запланировано создание

единой федеральной системы научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров.

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и

управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов Российской

Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам

Обеспечено дополнительное профессиональное образование

педагогических работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов Российской

Федерации по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных специалистов, в том числе с

использованием дистанционных технологий.

 Обеспечивается актуализация профессиональных знаний,

умений, навыков и компетенций педагогических работников

и управленческих кадров, а также применение

педагогическими работниками в своей деятельности новых

форм, методов и средств обучения и воспитания.

Повышение профессионального мастерства педагогических

работников и управленческих кадров по дополнительным

профессиональным программам, включенным в ФР ДПП,

осуществляется высококвалифицированными кадрами,

прошедшими соответствующее обучение.

на 31.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 6.8 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 20.1 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 21.9 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн

рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального

округа.

Участниками программы являются 83 субъекта Российской Федерации.

Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,

сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных

стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек

В Республике Марий Эл принято  постановление

Правительства Республики Марий Эл от 27 декабря 2019

года № 425 «О предоставлении единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты

Республики Марий Эл».Общее количество предоставляемых

вакансий на 2022 год – 11, на 2023 год - 15, на 2024 год - 25.

на 31.12.2022 - 11 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 15 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 25 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа (создание дошкольных мест)

Создание новых мест - строиельство объекта включает в

своем составе помещения для организации работы

общеобразовательной организации и дошкольной группы на

20 мест

на 31.12.2022 - 20 МЕСТ

31.12.2022
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа (создание

дошкольных мест)

1.1 0,00 0,000,00 17,67 0,00 17,670,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,67

17,49

17,49

0,18

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,67

17,49

17,49

0,18

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

2.1 0,00 17,907,82 14,71 0,00 40,430,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 7,66 0,00 15,58 0,00 0,00 23,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,82

7,82

0,00

0,00

0,00

17,90

17,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,43

40,43

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,71

14,71

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

3.1 0,00 0,000,00 154,66 0,00 154,660,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 81,86 0,00 0,00 0,00 81,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154,66

153,87

153,87

0,79

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154,66

153,87

153,87

0,79

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

4.1 0,00 34,520,00 32,94 64,09 177,6646,11
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 16,42 0,00 33,82 45,18 62,80 158,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,52

34,51

32,94

0,01

46,11

46,10

46,10

0,01

64,09

64,09

0,00

0,00

177,66

177,64

79,04

0,02

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32,94

32,94

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях0

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

5.1 261,19 31,33357,59 519,75 700,33 2 437,66567,47

5.1.1

5.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

240,05 276,38 440,03 30,67 230,58 360,76 1 578,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

261,19

260,93

260,93

0,26

357,59

357,24

357,24

0,36

31,33

31,29

31,29

0,03

567,47

564,10

564,10

3,37

700,33

696,94

696,94

3,40

2 437,66

2 429,72

2 429,72

7,93

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519,75

519,23

519,23

0,52

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»0

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

6.1 0,00 21,450,00 26,46 63,36 134,6323,36

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 21,02 20,93 62,09 104,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,45

21,44

23,36

23,36

63,36

63,36

134,63

134,62

26,46

26,46
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.2

6.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

21,44

0,00

21,36

0,00

0,00

0,00

42,80

0,01

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором0

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

7.1 0,00 85,440,00 332,43 706,53 1 522,93398,53

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 325,78 0,00 76,22 380,89 782,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,44

85,44

0,00

0,00

398,53

396,58

248,67

1,95

706,53

704,51

559,52

2,01

1 522,93

1 518,96

808,19

3,96

332,43

332,43

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

8.1 0,00 0,000,00 12,90 0,00 12,900,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 10,30 0,00 0,00 0,00 10,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,90

12,90

0,00

0,00

12,90

12,90

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

9 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек0

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

9.1 0,00 11,000,00 0,00 25,00 51,0015,00

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.3.1

9.1.3.2

9.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 10,89 14,85 24,75 50,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

51,00

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

9.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 261,19 365,41 1 111,52 201,63

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,26 0,36 1,49 0,04

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

260,93 201,59365,05 1 110,03

260,93 85,68357,24 690,59

1 050,47 1 559,31 4 549,53

5,33 5,41 12,89

1 045,13 1 553,90 4 536,64

880,22 1 256,46 3 531,11

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240,05 111,98300,46 857,98 387,75 891,30 2 789,53

261,19 201,63365,41 1 111,52 1 050,47 1 559,31 4 549,53

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

2 Администратор регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

4 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

6 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

8 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5
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В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

10 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

12 Участник регионального

проекта

Гильмутдинова Е.Х. Заместитель министра 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

14 Участник регионального

проекта

Гильмутдинова Е.Х. Заместитель министра 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

16 Участник регионального

проекта

Ошланова Н.В. Министр Сальников А.А. 3

17 Участник регионального

проекта

Гильмутдинова Е.Х. Заместитель министра 5
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На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

19 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

21 Участник регионального

проекта

Сушенцов А.А. заместитель министра 5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (создание дошкольных

мест)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

24 Участник регионального

проекта

Гаврилова В.Г. Заместитель министра 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика Марий

Эл)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров0

1

С целью обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональныхпрогра

мм современным

технологиям обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональному

развитию педагогических

работников и

управленческих кадров,

своевременного

обновления программ, а

также формирования

программ, направленных

на устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров в

Республике Марий Эл в

2021 году запланировано

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание единой

федеральной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Разработаны,согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.3

Отчет 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и функционирование

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 2) перечень

показателей и

индикаторов

эффективности

деятельности

центранепрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 3) типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 4)

месторасположение

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. 4. Извещения

о проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.4

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.5

Отчет Товарные

накладные, акты приема

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

1.6

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Проведение мониторинга выполнения

показателей создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.7

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведение мониторинга выполнения

показателей создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.8

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

Отчет План мероприятий

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке1.16.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей эффективности центра

непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников

1.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.20

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.21

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.22

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.23

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

Обновлена материально-техническая база в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам0

2

 К концу 2024 года

обновлена материально-

техническая база не менее

чем в 5 организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Проводится

ежегодный мониторинг по

оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ, в соответствии

с характеристиками

результатов.Итогом

работы является

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

повышение качества

образования детей с

ограниченными

возможностями здоровья.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Соглашение

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

 

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.3

 

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

обновление

материально¬технической

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

базы в коррекционных

школах.

2.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база.

3.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана.

4.Аналитическая справка

о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями.

5.Письмо РОИВ

оператору реализации

мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6.Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оператору. 7.Извещение о

проведении первой

закупки. 8.Письмо РОИВ

федеральному оператору

об участии в I этапе

конкурса «Доброшкола».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Согласованы дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных организаций

2.5

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

19.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Объявление закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания

2.6

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РНП

-

26.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Доставлены, установлены, налажены

оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы

2.7

Акт Акты приемки работ

по форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

23.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг базовых показателей2.8

Прочий тип документа

Иванов А. В., РРП

-

29.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результативности мероприятия

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору

об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола».

2.Информационная

справка об участии

руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

3.Сопроводительное

письмо РОИВ

федеральному оператору

об охвате обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе

с использованием

закупленного

Заместитель министра
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оборудования и средств

обучения и воспитания.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг актуального

материально-технического обеспечения

образовательного процесса, здоровье

сберегающей среды в коррекционных школах

2.9

Справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

24.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Утверждены и размещены на сайтах

коррекционных школ программы их развития с

учетом реализации мероприятия по

обновлению материально-технической базы

2.10

Исходящее письмо

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) о направлении

программ развития

коррекционных школ

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

24.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Сформирован по итогам мониторинга и

согласован перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их количество для

оснащения коррекционных школ

(инфраструктурный лист)

2.11

Исходящее письмо о

предоставлении

заключения о

соответствии

Инфраструктурного листа

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

24.01.2022

Мероприятия по контрольной точке2.11.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Утверждено должностное лицо от РОИВ и

от регионального ведомственного проектного

офиса, ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах

2.12

Приказ Распорядительный

акт РОИВ

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Утвержден перечень коррекционных школ,

в которых будет обновлена

материально-техническая база

2.13

Приказ Распорядительный

акт регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября

2019 г.

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Утвержден медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах

2.14

Приказ медиаплан

реализации мероприятия

федерального проекта

«Современная школа»

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

материально-технической

базы в отдельных

общеобразовательных

организациях, в 2022 году

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Объявление закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания

2.15

Прочий тип документа

Извещения о проведении

первой закупки

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

14.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг.

2.16

Отчет по итогам

мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)

дизайн-проекты оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами обучения и

воспитания помещений коррекционных школ в

рамках участия в I этапе конкурса

«Доброшкола

2.17

Исходящее письмо

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) об участии в I

этапе конкурса

«Доброшкола»

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

14.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Согласованы дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных организаций

2.18

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

18.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг. 

2.19

Отчет по итогам

мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг2.20

Отчет по итогам

Иванов А. В., РРП

-

30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг. 

мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Заместитель министра2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Объявление закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания для оснащения коррекционных

школ

2.21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

последней закупки

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

26.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Доставлены, установлены, налажены

оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы

2.22

Акт приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

22.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2.23

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2019-2021 гг. 

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг оценки качества

изменений в части обновления содержания

образовательных программ, методик

преподавания, оценивания результатов

освоения образовательных программ в связи с

обновлением материально-технического

обеспечения образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды в коррекционных

школах в рамках участия во II этапе конкурса

«Доброшкола»

2.24

Исходящее письмо

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) об участии во

II этапе конкурса

«Доброшкола»

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

10.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг. 

2.25

Отчет по итогам

мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Охват обучающихся коррекционных школ

дополнительными общеобразовательными

программами, в том числе с использованием

закупленного оборудования и средствами

2.26

Справка размещенная на

сайте коррекционной

школы

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучения и воспитания

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Охват обучающихся коррекционных школ

образовательным процессом с использованием

закупленного оборудования и средствами

обучения и воспитания

2.27

Справка размещенная на

сайте коррекционной

школы

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Проведение обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы повышения

квалификации) для руководящих и

педагогических работников коррекционных

школ по вопросам реализации проекта

2.28

Справка о проведении

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары,

курсы повышения

квалификации) для

руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

12.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей реализации мероприятия,

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2.29

Отчет по итогам

мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2019-2021 гг.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей реализации

мероприятия, 

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2021 гг. 

2.30

Отчет по итогам

мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей реализации мероприятия,

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2022 гг.

2.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей реализации мероприятия,

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

2.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2022 гг.

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей реализации мероприятия,

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2022 гг.

2.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей реализации мероприятия,

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в 2019-2022

гг.

2.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей реализации мероприятия,

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

2.35

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2022 гг.

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей реализации мероприятия,

направленного на поддержку образования

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы отдельных

общеобразовательных организаций в

2019-2022 гг.

2.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.37

Соглашение

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке2.37.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.38

Отчет -

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

Педагогические работники и управленческие

кадры системы общего, дополнительного

образования детей и профессионального

образования субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам0

3

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогическихработнико

в и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий.Обеспечивает

ся актуализация

профессиональных

знаний, умений, навыков

и компетенций

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

педагогических

работников

иуправленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП,

осуществляется

высококвалифицированн

ыми кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Отчет о достижении

результата

"Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

3.2

Справка Информационно-

аналитическая справка

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации результата

3.3

Справка Информационно-

аналитическая справка

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результатата за I квартал

3.4

Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2022



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результатата за II квартал

3.5

Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Обеспечено обучение специалистов

ЦНППМ по дополнительным

профессиональным программам, включенным в

ФР ДПП

3.6

Справка о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программам, включенным

в ФР ДПП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результатата за III квартал

3.7

Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Обеспечено внедрение целевой модели

наставничества педагогических работников в

образовательных организациях

3.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических

работников

образовательных

организаций

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке3.8.1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об

утверждении положений о

наставничестве для

педагогических

работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных

программ среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник -

наставляемый"

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.12

Прочий тип документа

Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об

утверждении положений о

наставничестве для

педагогических

работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных

программ среднего

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

наставник - наставляемый

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результатата за I квартал

3.13

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке3.13.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Обеспечено обучение специалистов

ЦНППМ по дополнительным

профессиональным программам, включенным в

ФР ДПП

3.14

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результатата за II квартал

3.15

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения3.16

Прочий тип документа

Гаврилова В. Г., РНП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатата за III квартал

Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Заместитель министра3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Обеспечено внедрение целевой модели

наставничества педагогических работников в

образовательных организациях

3.17

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических

работников

образовательных

организаций

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, созданы и функционируют центры

4

 В Республике Марий

Элобновлена

материально-техническая

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования естественно-научной и

технологической направленностей0

база и созданы центры

образования цифрового и

гуманитарного профилей

«Точка роста»в 2020 году

в 15 школах.За период

2021-2024 гг

планируетсяобновить

материально-техническую

базу и создатьцентры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностейеще в 93

общеобразовательных

организациях: в 2021 году

- 21, в 2022 году - 22 , в

2023 году - 21 , в 2024

году - 29.

Республики Марий Эл

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.2

Соглашение Соглашение

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.3

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.4

Отчет отчет

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

естественнонаучной и технологической

направленностей

4.5

Отчет 1.

Распорядительный акт,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РНП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

образования естественнонаучной и

технологической направленностей

4.6

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

4.7

Отчет Товарные

накладные, акты приемки

работ

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок центров образования

естественнонаучной и технологической

4.8

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей

4.9

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей

4.10

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект дизайна и

зонирования помещений Центра «Точка роста»

4.11

Отчет 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

типового дизайн-проекта

и зонирования помещений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

4.12

Отчет 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Центров «Точка роста»

4.13

Отчет Извещения о

проведении закупок или

реестр извещений (по

форме федерального

оператора)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей функционирования 

4.14

Отчет Справка о плановом

и фактическом значении

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РРП

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центров «Точка роста»

показателей по состоянию

на отчетную дату

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров "Точка роста"

4.15

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры «Точка роста»

4.16

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по

форме, определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

центров «Точка роста»

4.17

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих4.18

Отчет Реестр по форме,

Гаврилова В. Г., РРП

-

25.08.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приемку материальных ценностей и услуг в

рамках создания Центров «Точка роста»

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Заместитель министра2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Проведен фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста» в

соответствие с методическими рекомендациями

Минпросвещения России

4.19

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Центров

«Точка роста»

4.20

Акт Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Начало работы Центров «Точка роста»4.21

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о Центре «Точка

роста» на сайте

образовательной

организации

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.09.2022

Мероприятия по контрольной точке4.21.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров «Точка роста»

4.22

Отчет о выполнении

показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров "Точка роста"

4.23

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей функционирования 

центров «Точка роста»

4.24

Отчет Справка о плановом

и фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров "Точка роста"

4.25

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении единого4.26

Отчет о выполнении

Гаврилова В. Г., РНП

-

30.12.202



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры национального проекта

«Образование»,

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

Заместитель министра2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры национального проекта

«Образование»,

4.27

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: Информация о повышении квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы на базе Центра

«Точка роста»

4.28

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

4.29

Соглашение -

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.30

Отчет -

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект дизайна и

зонирования помещений Центра Точка роста

4.31

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

КТ: Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

4.32

Отчет 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РРП

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен промежуточный мониторинг

выполнения показателей о функционирования

деятельности центров Точка роста для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)

4.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей о функционирования деятельности

центров Точка роста (для созданных в

2019-2022 годах и функционирующих центров)

4.34

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

07.04.2023

Мероприятия по контрольной точке4.34.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей о функционирования деятельности

центров Точка роста (для созданных в

2019-2022 годах и функционирующих центров)

4.35

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

07.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.35.

1

 

- -

КТ: Реестр документов, подтверждающих

приемку материальных ценностей и услуг в

рамках создания Центров Точка роста

4.36

Отчет Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта Образование, в том числе Центров

Точка роста

4.37

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.

1

 

- -

КТ: Начало работы Центров Точка роста4.38

Отчет "Реестр с ссылками

на информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

раздела о центре ""Точка

роста"" на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров ""Точка роста"" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

4.39

Отчет Отчет о

выполнении показателей

федеральному оператору

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

06.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.39.

1

 

- -

КТ: Информация о повышении квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы на базе Центра

Точка роста

4.40

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий по

организационно-методической поддержке

инфраструктуры национального проекта

Образование

4.41

Отчет Отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.41.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.42

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.42.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

общеобразовательных организациях на базе

которых создаются Центры Точка роста

4.43

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.43.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

4.44

Отчет -

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.44.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах

4.45

Отчет -

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.45.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

4.46

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.46.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

4.47

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.47.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

4.48

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.48.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

4.49

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.49.

1

 

- -

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

5

Реализованы мероприятия

региональных программ

по модернизации

инфраструктуры общего

образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп)

зданий (пристроек к

зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

, в том числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

Строительство

Сардаяльской основной

общеобразовательной

школы в д. Сардаял Мари-

Турекского рай-она, ввод

объекта 30 декабря 2021г.

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.1

Справка Справка

Сагадуллина А. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.2

Справка Справка

Сагадуллина А. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.3

Акт ввод в эксплуатацию

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.4

Акт ввод в эксплуатацию

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Начало образовательной деятельности5.5

Входящее письмо о начале

образовательной

деятельности

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

РРП

-

25.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

5.6

Прочий тип документа

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях0

6

Запланировано

строительство средней

общеобразовательной

школы на 825 мест в пос.

Медведево по ул. Кирова,

ввод объекта 30 декабря

2022г

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024

КТ: Техническая готовность объекта, %6.1

 

Сагадуллина А. Г., РНП

-

30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель министра1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

6.2

 

Сагадуллина А. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

23.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.3

 

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.4

Прочий тип документа о

завершении строительно-

монтажных работ

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.5

Прочий тип документа о

технической готовности

здания

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.6

Прочий тип документа о

заключении органа

государственного

строительного надзора

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.8

Прочий тип документа о

разрешении ввода объекта

в эксплуатацию

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.9

Прочий тип документа о

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке6.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Заключение контракта на

строительно-монтажные работы

6.10

Прочий тип документа

Контракт на строительно-

монтажные работы

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

03.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство6.11

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

20.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Мониторинг хода строительных работ6.12

Прочий тип документа

Мониторинг хода

строительных работ

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Мониторинг хода строительных работ6.13

Прочий тип документа

Мониторинг хода

строительных работ

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Мониторинг хода строительных работ6.14

Прочий тип документа

Мониторинг хода

строительных работ

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

02.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Мониторинг хода строительных работ6.15

Прочий тип документа

Мониторинг хода

строительных работ

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.16

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.17

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.18

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.19

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.20

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.21

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.22

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.23

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.24

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.25

Прочий тип документа -

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.25.

1

 

- -

Создано новых мест в общеобразовательных

организациях в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным демографическим

фактором0

7

В Республике Марий Эл

предусмотрено

строительство объекта

"Средняя

общеобразовательная

школа на 825 учащихся,

расположенная на

земельном участке с

кадастровым номером

12:05:0701007:5230 по

адресу: Республика Марий

Эл, городской округ

"Город Йошкар-Ола,

микрорайон

Юбилейный"с вводомна

2023 год.

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

7.1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

Ошланова Н. В.,

Министр

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

7.2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта,

выданное администрацией

городского округа "Город

Йошкар-Ола"

Ошланова Н. В.,

Министр

-

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %7.3

Справка Справка о ходе

реализации объекта

Ошланова Н. В.,

Министр

-

31.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

7.4

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

Ошланова Н. В.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.5

Акт Акты выполненных

работ

Ошланова Н. В.,

Министр

-

20.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Заключен контракт на

строительно-монтажные работы

7.6

Прочий тип документа

контракт на строительно-

монтажные работы

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

03.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство7.7

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

Гильмутдинова Е. Х.,

Заместитель министра

РНП

-

20.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

На базе общеобразовательных организаций

созданы и функционируют детские технопарки

«Кванториум»0

8

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.Основной

задачей создаваемых

детских технопарков

«Кванториум» является

охват обучающихся

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных

программ.В Республике

Марий Эл в период с 2021

по 2024 годы

запланировано создать 5

детских технопарков

«Кванториум»

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.2

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

детских технопарков на базе

общеобразовательных организаций

8.3

Отчет Распорядительный

акт утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

детских технопарков

«Кванториум»; 2)

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

детских технопарков

«Кванториум», в том

числе: • перечень

показателей и

индикаторов деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; • типовое

положение о деятельности

детских технопарков

«Кванториум»; •

месторасположение

детских технопарков

«Кванториум». 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

2. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

детских технопарков

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Кванториум». 3. Письмо

РОИВ с перечнем

базового набора средств

обучения и воспитания,

наличие которого

обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается детских

технопарков

«Кванториум». 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций

8.4

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

8.5

Отчет Товарные

накладные, акты приемки

работ

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки детского технопарка

«Кванториум» в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения России

8.6

Прочий тип документа -

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детских технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций

8.7

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Антоничева Н. Б.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детских технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций

8.8

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект дизайна и

зонирования помещений Школьного

8.9

Акт 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РРП

-

01.02.2022



97

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Кванториума

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений.

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для оснащения

Школьного Кванториума

8.10

Отчет 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания Школьного Кванториума

8.11

Отчет Извещения о

проведении закупок или

реестр извещений (по

форме федерального

оператора)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечено наличие в

общеобразовательной организации, на базе

которой создается Школьный Кванториум,

базового набора оборудования, средств

обучения и воспитания

8.12

Исходящее письмо

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе созданных в

рамках проектов "Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех каждого

ребенка")

8.13

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования 

детских технопарков «Кванториумов»

8.14

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

общеобразовательной организации, на базе

которой создается Школьный Кванториум

8.15

Отчет Информационная

справка по форме,

определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе созданных в

рамках проектов "Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех каждого

ребенка")

8.16

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта «Образование», в том числе Школьных

Кванториумов

8.17

Акт Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.17.

1

 

- -

КТ: Утверждены планы мероприятий

Школьных Кванториумов на учебный год

8.18

Отчет Локальные акты

общеобразовательных

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РНП

-

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций, на базе

которых созданы

Школьные Кванториумы

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.18.

1

 

- -

КТ: Получено, установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для оснащения

Школьного Кванториума

8.19

Отчет Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.19.

1

 

- -

КТ: Проведен фотомониторинг по приведению

помещений Школьного Кванториума в

соответствие с методическими рекомендациями

Минпросвещения России

8.20

Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.20.

1

 

- -

КТ: Начало работы Школьного Кванториума8.21

Прочий тип документа

Акт РОИВ

(Информационное

освещение в СМИ,

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

15.09.2022

Мероприятия по контрольной точке8.21.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

Школьных Кванториумов

8.22

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.22.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе созданных в

рамках проектов "Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех каждого

ребенка")

8.23

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.23.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе созданных в

рамках проектов "Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех каждого

ребенка")

8.24

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.24.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе созданных в

рамках проектов "Доступное дополнительное

8.25

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью)

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образование для детей", "Успех каждого

ребенка")

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.25.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Школьного

Кванториума (по программам из реестра

федерального оператора)

8.26

Отчет Справка по форме

федерального оператора

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.26.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.27

Соглашение

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.27.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.28

Отчет

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.28.

1

 

- -

КТ: Сформирован единый комплексный план

мероприятий по организационно-методической

поддержке инфраструктуры национального

проекта Образование, в том числе Школьных

8.29

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Кванториумов

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.29.

1

 

- -

КТ: Начало работы Школьного Кванториума8.30

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке Кванториум

на сайте образовательной

организации. Архив фото

по приведению

помещений Школьного

Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

15.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.30.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

Школьных Кванториумов

8.31

Отчет Отчет

Федеральному оператору

по итогам мониторинга

показателя

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

06.10.2023

Мероприятия по контрольной точке8.31.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Закупка включена в план закупок8.32

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.32.

1

 

- -

КТ: Сформирован типовой проект дизайна и

зонирования помещений Школьного

Кванториума

8.33

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений

2. Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта

и зонирования

помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта

и зонирования помещений

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.33.

1

 

- -

КТ: Утверждение инфраструктурного листа8.34

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.34.

1

 

- -

КТ: Предоставлен промежуточный мониторинг

выполнения показателей о функционирования

деятельности детских технопарков Кванториум

(для созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих технопарков)

8.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.35.

1

 

- -

КТ: Обеспечено наличие в

общеобразовательной организации, на базе

которой создается Школьный Кванториум,

базового набора оборудования, средств

обучения и воспитания

8.36

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.36.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования Школьного Кванториума

8.37

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

07.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

достигнутых показателей

и аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.37.

1

 

- -

КТ: Информационная справка об

общеобразовательной организации, на базе

которой создается Школьный Кванториум

8.38

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.38.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования Школьного Кванториума

8.39

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей

и аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

07.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.39.

1

 

- -

КТ: Утверждены планы мероприятий

Школьных Кванториумов на учебный год

8.40

Прочий тип документа

Локальные акты

Гаврилова В. Г.,

Заместитель

РНП

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы

Школьные Кванториумы

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.40.

1

 

- -

КТ: Получено, установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для оснащения

Школьного Кванториума

8.41

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.41.

1

 

- -

КТ: Проведено повышение квалификации

педагогических работников, реализующих

образовательные программы с использованием

средств обучения и воспитания Школьного

Кванториума (по программам из реестра

федерального оператора)

8.42

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.42.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.43

Отчет

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.43.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг исполнения8.44

Отчет

Гаврилова В. Г., РРП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дорожных карт по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций

Заместитель министра4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.44.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

«Кванториум»

8.45

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.45.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

«Кванториум»

8.46

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РНП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.46.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

«Кванториум»

8.47

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.47.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

«Кванториум»

8.48

Отчет Информационно-

аналитическая справка

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.48.

1

 

- -

Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ

среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования0

9

Во всех образовательных

организациях,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

последующая

актуализация методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования.

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

9.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

за год

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

28.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

9.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг внедрения методик

преподавания общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного

общего образования

9.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Сушенцов А. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -

Созданы новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа (создание

дошкольных мест) 0

10

Создание новых мест -

строиельство объекта

включает в своем составе

помещения для

организации работы

общеобразовательной

организации и

дошкольной группы на 20

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мест

КТ: Начало образовательной деятельности10.1

Входящее письмо о начале

образовательного

процесса

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

РРП

-

25.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50

тыс. человек0

11

В Республике Марий

Элпринято постановление

Правительства

Республики Марий Эл от

27 декабря 2019 года №

425 «О предоставлении

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

отдельные населенные

пункты Республики

Марий Эл».Общее

количество

предоставляемых

вакансий на 2022 год – 11,

на 2023 год - 15, на 2024

год - 25.

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки Республики

Марий Эл

-

- 31.12.2024

КТ: Проведен сбор данных о вакансиях,

которые планируются к объявлению на

конкурс

11.1

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к

объявлению на конкурс

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

21.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Проведен вебинар с участием

Минпросвещения России по организации

конкурсных процедур по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году

11.2

Справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Обеспечено участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

11.3

Приказ о проведении

конкурсных процедур в

2022 г.

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

11.4

Справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2022



116

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

человек в 2022 году

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в 2022

году

11.5

Отчет об обеспечении

реализации мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек

11.6

Соглашение о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

11.7

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к

объявлению на конкурс

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

21.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством просвещения

Российской Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек

11.8

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.8.

1

 

- -

КТ: Проведен вебинар с участием

Минпросвещения России по организации

конкурсных процедур по осуществлению

11.9

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году

Минпросвещения России

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.9.

1

 

- -

КТ: Обеспечено участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

11.1

0

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

31.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

0.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по осуществлению

единовременных компенсационных выплат

учителям, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году

11.1

1

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

Гаврилова В. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

29.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

1.1

 

- -

КТ: Обеспечена реализация мероприятий по11.1

Отчет Информационно-

Гаврилова В. Г., РРП

-

29.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в 2023

году

2

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

Заместитель министра3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

2.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика Марий

Эл)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства ПРОЦ

1 Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

Методика расчёта показателя

федерального проекта

"Современная школа" "Доля

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства", утверждена

приказом Минпросвещения

России от 01.02.2021 № 37 "Об

утверждении методик расчёта

показателей федеральных

проектов национального

проекта
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

"Образование".

Алгоритм расчёта показателя,

рассчитывается по формуле,

указанной ниже в окне

"Расчёт", где:

F - доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников,

процент;

A - численность

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации по

программам, включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических программ;

Bi - численность

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации по
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

дополнительным

профессиональным

педагогическим программам,

реализуемым центрами

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников, в

i-ом субъекте Российской

Федерации;

i - номер субъекта Российской

Федерации;

N - количество субъектов в

Российской Федерации.

C - общая численность

педагогических работников

общеобразовательных

организаций в соответствии с

формой федерального

статистического наблюдения

N ОО-1 "Сведения об

организации, осуществляющей

образовательную деятельность

по образовательным

программам начального

общего, основного общего,

среднего общего образования".


